STRABAG AG

An der Bahn 4
A - 3352 St. Peter / Au

B A U Z E I T P L A N _ 2019 KABELPLUS Waidhofen/Ybbs

STRABAG

Bauleiter Stöllner Gerald 06763000045
gerald.stoellner@strabag.com

Stand per:
23.02.2019

			MÄRZ							MÄRZ							MÄRZ							MÄRZ							APRIL						
POLIER			KW 10							KW 11							KW 12							KW 13							KW 14						
BAUABSCHNITT	Projektant	ca.Länge	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
Offenberger Rudolf																																					
BA Kreilhof Waidhofen Süd																																					
BA Schwarzwiesenstr/Wandervogelgasse																																					
BA Bereich BENE - Kreisverkehr																																					
Bohrung ÖBB und B31																																					

	APRIL							APRIL							APRIL							April/Mai							MAI						
POLIER	KW 15							KW 16							KW 17							KW 18							KW 19						
BAUABSCHNITT	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Offenberger Rudolf																																			
BA Kreilhof Waidhofen Süd																																			
BA Schwarzwiesenstr/Wandervogelgasse																																			
BA Bereich BENE - Kreisverkehr																																			
Bohrung ÖBB und B31																																			

	MAI							MAI							MAI							JUNI							JUNI						
POLIER	KW 20							KW 21							KW 22							KW 23							KW 24						
BAUABSCHNITT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Offenberger Rudolf																																			
BA Kreilhof Waidhofen Süd																																			
BA Schwarzwiesenstr/Wandervogelgasse																																			
BA Bereich BENE - Kreisverkehr																																			
Bohrung ÖBB und B31																																			